ПРОТОКОЛ №2

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №РД 09-185/04.04.2017г. на Кмета на Община Кайнарджа за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инженеринг/проектиране и строителство/ на обект "Изграждане на нов учебен корпус на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н.Й.Вапцаров", с. Средище, общ. Кайнарджа" и последващо упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта"

Състав на Комисията:
Председател:
адв.Иван Стефанов Антонов - правоспособен юрист, юрист на Община Кайнарджа
Членове:
Анна-Мари Стелиянова Тодорова - правоспособен юрист
Десислава Илиева Ефремова- Гл.счетоводител на Община Кайнарджа
арх.Иван Руменов Пенев - архитект в Община Кайнарджа
Добринка Тодорова Йорданова - специалист в "Устройство на територията" при Община Кайнарджа

На 09.05.2017г. след изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, в съответствие с чл.54, ал.12 от ППЗОП, Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на допълнително представените документи.

До предварително обявения краен срок за получаване на допълнителни документи, такива са представени и от двамата участника, от които са изискани такива, както следва:

I. "НСК София" ЕООД, оферта с вх. №26-00-56/03.04.2017г.- допълнителни документи с вх.№26-00-75/04.05.2017г.

II."Водно строителство -Силистра" АД, оферта с вх. 26-00-61/03.04.2017г. - допълнителни документи с вх.№26-00-74/04.05.2017г.

Комисията започна своята работа с разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците, в това число допълнително представените по Протокол №1 /27.04.2017г., за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително посочени от Възложителя и констатира следното:

I. За участника "НСК София" ЕООД, оферта с вх. №26-00-56/03.04.2017г.

С допълнителните документи е представен нов ЕЕДОП, който съдържа допълнена информация, удостоверяваща изпълнението на поставеното изискване на Възложителя към технически и професионални способности , а именно " Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти, удостоверяващи съответствието му със "Система за управление здраве и безопасност при работа, сертифицирана по OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват на дейност, включващ изпълнение на "строителство на сгради и съоръжения" или еквивалентно. Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически възможности и професионални способности, участникът е посочил в Част V от ЕЕДОП.

Крайна констатация на комисията : Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

II. За участника "Водно строителство -Силистра" АД, оферта с вх. 26-00-61/03.04.2017г.

С допълнителните документи е представен нов ЕЕДОП за лицето , посочено за позиция "Длъжностно лице по Безопасност и здраве" в Ръководния състав от инженерно - технически лица, отговорни за изпълнение на строителството", явяващо се трето лице по смисъла на ЗОП, чиито капацитет участникът е посочил, че ще използва за доказване на съответствието си с поставените критерии за подбор.

Крайна констатация на комисията : Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

III. За участника "Девня Трейд" ООД, оферта с вх. № 26-00-62/03.04.2017г.

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

IV. За участника "Стройпроект" ООД, оферта с вх. 26-00-63/03.04.2017г.

Участникът е представил всички изискуеми документи, няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

В резултат на направените по-горе констатации Комисията взе единодушно следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Допуска до разглеждане на техническите предложения офертите на всички участници.

В съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията продължи своята работа в следващи закрити заседания с детайлно разглеждане на техническите предложения от офертите и извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

В резултат на тази проверка , констатациите на комисията са следните:

I. За участника "НСК София" ЕООД, оферта с вх. №26-00-56/03.04.2017г.

Участникът е приложил изискуемите образци и Декларации към офертата.

Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.

Изготвена е «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката» като неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, с минималното изискуемо съдържание, посочено от Възложителя и при съблюдаване изискванията на "Техническата спецификация" и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката.

Не се констатират несъответствия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и/или действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР по поръчката и/или посочените изисквания на Възложителя.

Изготвената «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката" съдържа :

-Предлаган подход и организация за изпълнение на проектирането, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация, действащото приложимо законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за

изработването и предаването в срок на работния инвестиционен проект, отстраняване на забележки/нередовности по предадения за съгласуване с Експертен съвет и експлоатационните дружества проект. Подробно описание на всяка от „Частите“ на проекта и тяхната последователност на изпълнение, конкретните срокове и необходими ресурси, обезпечаващи изпълнението на проектирането, съгласно предложението на участника;
-Предлаган подход и организация за изпълнение на строителството по поръчката, съдържащ: подход, етапи и организация на изпълнение на строителството, в това число предлаганата временна организация на движение при изпълнение на поръчката, предвижданите срокове за доставка на основните строителни материали; описание на технологията и на последователността на изпълнение на основните видове строителни работи; описание на предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството като цяло, предвиждани методи и организация за контрол на качеството; списък на основните материали, които ще бъдат използвани в строителството на обекта, съгласно посочената индикативна КС на Възложителя с посочване на предвиждания доставчик/производител, информация за основанието, удостоверяващо възможността им за извършване на навременна доставка от посочените доставчици/производители, придружен със сертификати за качество на посочените основни строителни материали; списък на предвидената от участника механизация, машини и транспортни средства за изпълнение на основните видове работи по строителството на обекта с посочване на основанието за използването им. Към подхода за изпълнение на строителството е изготвен индикативен Линеен график за изпълнение на строителството, в съответствие с приложената от Възложителя към Техническата спецификация индикативна Количествена сметка. От Графика е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на основните видове дейности при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и предвижданата ресурсна обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и да включва основните видове дейности при изпълнение на строителството;
- Предлаган подход, времева ангажираност и организация при упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ;
- План за управление на риска при изпълнение на поръчката при засягане на дефинираните от Възложителя рискове, аспекти и сфери на влияние на дефинираните рискове върху качественото и срочно изпълнение на поръчката, с посочване на конкретни и адекватни организационни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.
- План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на предстоящите строителните процеси и очакваното им въздействие върху околната среда, като са посочени конкретни организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда по дефинираните от Възложителя показатели.

II. За участника "Водно строителство -Силистра" АД, оферта с вх. 26-00-61/03.04.2017г.

Участникът е приложил изискуемите образци и Декларации към офертата.
Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.
Изготвена е «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката» като неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, с минималното изискуемо съдържание, посочено от Възложителя и при съблюдаване изискванията на “Техническата спецификация” и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката.
Не се констатират несъответствия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и/или действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР по поръчката и/или посочените изисквания на Възложителя.
Изготвената «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката" съдържа :

-Предлаган подход и организация за изпълнение на проектирането, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация, действащото приложимо законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изработването и предаването в срок на работния инвестиционен проект, отстраняване на забележки/нередовности по предадения за съгласуване с Експертен съвет и експлоатационните дружества проект. Подробно описание на всяка от „Частите“ на проекта и тяхната последователност на изпълнение, конкретните срокове и необходими ресурси, обезпечаващи изпълнението на проектирането, съгласно предложението на участника;
-Предлаган подход и организация за изпълнение на строителството по поръчката, съдържащ: подход, етапи и организация на изпълнение на строителството, в това число предлаганата временна организация на движение при изпълнение на поръчката, предвижданите срокове за доставка на основните строителни материали; описание на технологията и на последователността на изпълнение на основните видове строителни работи; описание на предвиждането от участника разпределение на технически и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството като цяло, предвиждани методи и организация за контрол на качеството; списък на основните материали, които ще бъдат използвани в строителството на обекта, съгласно посочената индикативна КС на Възложителя с посочване на предвиждания доставчик/производител, информация за основанието, удостоверяващо възможността им за извършване на навременна доставка от посочените доставчици/производители, придружен със сертификати за качество на посочените основни строителни материали; списък на предвидената от участника механизация, машини и транспортни средства за изпълнение на основните видове работи по строителството на обекта с посочване на основанието за използването им. Към подхода за изпълнение на строителството, е изготвен индикативен Линеен график за изпълнение на строителството, в съответствие с приложената от Възложителя към Техническата спецификация индикативна Количествена сметка. От Графика е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на основните видове дейности при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и предвижданата ресурсна обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и да включва основните видове дейности при изпълнение на строителството;
- Предлаган подход, времева ангажираност и организация при упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ;
- План за управление на риска при изпълнение на поръчката при засягане на дефинираните от Възложителя рискове, аспекти и сфери на влияние на дефинираните рискове върху качественото и срочно изпълнение на поръчката, с посочване на конкретни и адекватни организационни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.
- План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на предстоящите строителните процеси и очакваното им въздействие върху околната среда, като са посочени конкретни организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда по дефинираните от Възложителя показатели.

III. За участника "Девня Трейд" ООД, оферта с вх. № 26-00-62/03.04.2017г.
Участникът е приложил изискуемите образци и Декларации към офертата.
Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.
Изготвена е «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката» като неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, с минималното изискуемо съдържание, посочено от Възложителя и при съблюдаване изискванията на “Техническата спецификация” и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката.
Не се констатират несъответствия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и/или действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР по поръчката и/или посочените изисквания на Възложителя.

Изготвената «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката" съдържа :
-Предлаган подход и организация за изпълнение на проектирането, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация, действащото приложимо законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изработването и предаването в срок на работния инвестиционен проект, отстраняване на забележки/нередовности по предадения за съгласуване с Експертен съвет и експлоатационните дружества проект. Подробно описание на всяка от „Частите“ на проекта и тяхната последователност на изпълнение, конкретните срокове и необходими ресурси, обезпечаващи изпълнението на проектирането, съгласно предложението на участника;
-Предлаган подход и организация за изпълнение на строителството по поръчката, съдържащ: подход, етапи и организация на изпълнение на строителството, в това число предлаганата временна организация на движение при изпълнение на поръчката, предвижданите срокове за доставка на основните строителни материали; описание на технологията и на последователността на изпълнение на основните видове строителни работи; описание на предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството като цяло, предвиждани методи и организация за контрол на качеството; списък на основните материали, които ще бъдат използвани в строителството на обекта, съгласно посочената индикативна КС на Възложителя с посочване на предвиждания доставчик/производител, информация за основанието, удостоверяващо възможността им за извършване на навременна доставка от посочените доставчици/производители, придружен със сертификати за качество на посочените основни строителни материали; списък на предвидената от участника механизация, машини и транспортни средства за изпълнение на основните видове работи по строителството на обекта с посочване на основанието за използването им. Към подхода за изпълнение на строителството, е изготвен индикативен Линеен график за изпълнение на строителството, в съответствие с приложената от Възложителя към Техническата спецификация индикативна Количествена сметка. От Графика е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на основните видове дейности при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и предвижданата ресурсна обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и да включва основните видове дейности при изпълнение на строителството;
- Предлаган подход, времева ангажираност и организация при упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ;
- План за управление на риска при изпълнение на поръчката при засягане на дефинираните от Възложителя рискове, аспекти и сфери на влияние на дефинираните рискове върху качественото и срочно изпълнение на поръчката, с посочване на конкретни и адекватни организационни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.
- План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на предстоящите строителните процеси и очакваното им въздействие върху околната среда, като са посочени конкретни организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда по дефинираните от Възложителя показатели.

IV. За участника "Стройпроект" ООД, оферта с вх. 26-00-63/03.04.2017г.
Участникът е приложил изискуемите образци и Декларации към офертата.
Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.
Изготвена е «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката» като неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, с минималното изискуемо съдържание, посочено от Възложителя и при съблюдаване изискванията на “Техническата спецификация” и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове работи, предмет на поръчката.
Не се констатират несъответствия с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация и/или действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи

извършването на съответните видове СМР по поръчката и/или посочените изисквания на Възложителя.
Изготвената «Организация на работа за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката" съдържа :
-Предлаган подход и организация за изпълнение на проектирането, в съответствие с изискванията на Възложителя, Техническата спецификация, действащото приложимо законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти, необходими за изработването и предаването в срок на работния инвестиционен проект, отстраняване на забележки/нередовности по предадения за съгласуване с Експертен съвет и експлоатационните дружества проект. Подробно описание на всяка от „Частите“ на проекта и тяхната последователност на изпълнение, конкретните срокове и необходими ресурси, обезпечаващи изпълнението на проектирането, съгласно предложението на участника;
-Предлаган подход и организация за изпълнение на строителството по поръчката, съдържащ: подход, етапи и организация на изпълнение на строителството, в това число предлаганата временна организация на движение при изпълнение на поръчката, предвижданите срокове за доставка на основните строителни материали; описание на технологията и на последователността на изпълнение на основните видове строителни работи; описание на предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на строителството като цяло, предвиждани методи и организация за контрол на качеството; списък на основните материали, които ще бъдат използвани в строителството на обекта, съгласно посочената индикативна КС на Възложителя с посочване на предвиждания доставчик/производител, информация за основанието, удостоверяващо възможността им за извършване на навременна доставка от посочените доставчици/производители, придружен със сертификати за качество на посочените основни строителни материали; списък на предвидената от участника механизация, машини и транспортни средства за изпълнение на основните видове работи по строителството на обекта с посочване на основанието за използването им. Към подхода за изпълнение на строителството, е изготвен индикативен Линеен график за изпълнение на строителството, в съответствие с приложената от Възложителя към Техническата спецификация индикативна Количествена сметка. От Графика е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на основните видове дейности при реализиране на строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, както и предвижданата ресурсна обезпеченост - технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и да включва основните видове дейности при изпълнение на строителството;
- Предлаган подход, времева ангажираност и организация при упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ;
- План за управление на риска при изпълнение на поръчката при засягане на дефинираните от Възложителя рискове, аспекти и сфери на влияние на дефинираните рискове върху качественото и срочно изпълнение на поръчката, с посочване на конкретни и адекватни организационни мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване.
- План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на предстоящите строителните процеси и очакваното им въздействие върху околната среда, като са посочени конкретни организационни мерки за предотвратяването и ограничаването на рисковете за околната среда по дефинираните от Възложителя показатели.

Във връзка така направените констатации, комисията единодушно взе следното

Решение:

Допуска до оценка предложенията от офертите и на четиримата участника, определени от Възложителя като показатели в Методиката за оценка.

Съгласно възприетата Методика за определяне на комплексна оценка на офертите като показатели са определени следните предложения от офертите на участниците:

<u>Показател П1</u> "Срок за изготвяне на инвестиционния проект, фаза "Работен", с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка –30% /тридесет на сто/ - 0,30.

Максималният брой точки по показателя Тс.п. получава офертата с най-кратък срок за изготвяне на проекта– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за проектиране по следната формула:

$$Т\,с.п. = 100 \times \frac{S\,min}{S\,n}$$, където :

"100" е максималните точки по показателя ;
"Smin." е най-краткия предложен срок за изготвяне на проекта ;
"Sn" е срокът за проектиране, предложен от n- я участник.

Точките по първия показател П1 на n- я участник се получават по следната формула:
П1= Тс.п. х 0,30 , където: "0,30" е относителното тегло на показателя.

<u>Показател П2</u> "Срок за изпълнение на строителството по проекта", с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 30% /тридесет на сто/ - 0,30.

Максималният брой точки по показателя Тс.и. получава офертата с най-кратък срок за изпълнение на строителството по проекта– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:

$$Т\,с.и. = 100 \times \frac{S\,min}{S\,n}$$, където :

"100" е максималните точки по показателя ;
"Smin." е най-краткия предложен срок за изпълнение на строителството по проекта ;
"Sn" е срокът за изпълнение на строителството, предложен от n- я участник.

Точките по втория показател П2 на n- я участник се получават по следната формула:
П2= Тс.и. х 0,30 , където: "0,30" е относителното тегло на показателя.

Резултати от оценяването на офертите по посочените показатели от утвърдената Методика за оценка :

<u>I. Показател П1 – "Срок за изготвяне на инвестиционния проект, фаза "Работен" "</u>:

1. Участник "НСК София" ЕООД
Предложение на участника по показател П1 - 5 календарни дни
Получен брой точки - максимален брой точки по показателя - 30 точки

2. Участник "Водно строителство- Силистра" АД -
Предложение на участника по показател П1 - 30 календарни дни
Получен брой точки - съгласно формулата от методиката за оценка - 5 точки

3.Участник "Девня Трейд" ООД -
Предложение на участника по показател П1 - 10 календарни дни
Получен брой точки - съгласно формулата от методиката за оценка - 15 точки

4.Участник "Стройпроект" ООД-
Предложение на участника по показател П1 - 5 календарни дни
Получен брой точки - максимален брой точки по показателя - 30 точки

II. Показател П2 – "Срок за изпълнение на строителството по проекта"

1. Участник "НСК София" ЕООД-
Предложение на участника по показател П2 - 100 календарни дни
Получен брой точки - съгласно формулата от методиката за оценка - 25,8 точки

2. Участник "Водно строителство- Силистра" АД -
Предложение на участника по показател П2 - 120 календарни дни
Получен брой точки - съгласно формулата от методиката за оценка - 21,5 точки

3. Участник "Девня Трейд" ООД -
Предложение на участника по показател П2 - 95 календарни дни
Получен брой точки - съгласно формулата от методиката за оценка - 27,16 точки

4. Участник "Стройпроект" ООД-
Предложение на участника по показател П2 - 86 календарни дни
Получен брой точки - максимален брой точки по показателя - 30 точки

След извършване на оценката по показателите П1 и П2 от техническото предложение от офертите на участниците, комисията взе решение публичното заседание по отварянето на запечатания Плик "Предлагани ценови параметри" от офертите на всички допуснати участници да се извърши на 29.05.2017г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Кайнарджа на адрес : с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа, обл.Силистра, ул."Димитър Дончев" №2.

Дата на съставяне: 19.05.2017.

Комисия в състав :

Председател:
Заличени данни
на осн. чл.2 от ЗЗЛД
инж.Иван Стефанов Антонов

Член: Заличени данни
на осн. чл.2 от ЗЗЛД
Анна-Мари Стелиянова Тодорова

Заличени данни
на осн. чл.2 от ЗЗЛД
Десислава Живкова Ефремова

.....
арх.Иван Руменов Ненев

.....
Заличени данни на
осн. чл.2 от ЗЗЛД
Добринка Тодорова Иорданова